

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования, науки
и молодежи политики
Краснодарского края



Е.В. Воробьева
2023 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Краснодарском крае в 2023 – 2024 учебном году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1	2	3	4
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1	Представление обобщенных результатов каждого экзамена в течение двух рабочих дней со дня официальной публикации результатов	март-сентябрь 2024 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
1.2	Подведение промежуточных итогов работы ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 после каждого экзаменационного дня основного периода ГИА 2024 года и представление их на вебинарах для ППЭ	май-июль 2024 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
1.3	Проведение мониторинга дальнейшего жизнеустройства выпускников 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2023 году в 2024 году	октябрь 2023 года октябрь 2024 года	Мясищева Е.В. Бойкова М.Е.

1	2	3	4
1.4	Мониторинг подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2024 года и результатов ЕГЭ для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	июль - август 2024 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
1.5	Подготовка статистико-аналитических отчетов ГИА-9 и ГИА-11 и отчетов о работе предметных комиссий (далее – ПК) ГИА-11 Краснодарского края по формам Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ)	июль – август 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
1.6	Размещение на сайте Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее – ГБОУ ИРО КК) разделов статистико-аналитических отчетов ПК Краснодарского края по итогам ГИА-9 и ГИА-11 с рекомендациями для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА.	август 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Гайдук Т.А.
1.7	Проведение анализа недостатков, нарушений и «зон риска», выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2024 году	август – сентябрь 2024 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
1.8	Представление итогов проведения ЕГЭ и ОГЭ с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях и семинарах для: 1) специалистов муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО); 2) специалистов муниципальных методических служб и тьюторов по предметам; 3) председателей и заместителей председателей ПК (в форме собеседования).	ноябрь – декабрь 2023 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
1.9	Проведение совещаний с руководителями МОУО о задачах текущего периода: 1) анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 и меры по повышению качества образования 2) анализ мониторинга муниципальных дорожных карт и планов ИРР 3) анализ участия в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях	ноябрь 2023 года январь 2024 года апрель 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Подготовка и публикация на сайте ИРО методических рекомендаций для системы образования края по преподаванию учебных предметов на основе статистико-аналитических отчетов по ГИА-9 и ГИА-11 2024 года	август 2024 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А.

1	2	3	4
2.2	Оказание методической (консультативной) помощи муниципальным ТМС по организации мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА- 9 и ГИА-11 (по запросам МОУО)	октябрь 2023 – май 2024 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
2.3	Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА, в т.ч. через научно-методический журнал «КУБАНСКАЯ ШКОЛА»	февраль 2024 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А.
2.4	Проведение вебинаров для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь-декабрь 2023 года	Гайдук Т.А.
2.5	Мониторинг организации межшкольных консультаций и дополнительных занятий: 1) для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; 2) для обучающихся 9, 11(12) классов по учебным предметам по выбору	октябрь 2023 – май 2024 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
2.6	Мониторинг организации муниципальных профильных смен «Умные каникулы» по подготовке к ГИА для обучающихся 9, 11-х классов и педагогов	ноябрь 2023 года январь 2024 года март 2024 года (каникулярное время)	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
2.7	Семинары-совещания для учителей математики и русского языка ОО с низкими образовательными результатами, преподающими в 9,11-х классах	февраль, март 2024 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А.
2.8	Мониторинг подготовки к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2024	июль – сентябрь 2024 года	Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Бойкова М.Е.
2.9	Проведение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА (приложение 1)	по отдельному графику	Гайдук Т.А.
2.10	Обучение муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА (приложение 2)	по отдельному графику	Гайдук Т.А.
2.11	Проведение информационно-методических семинаров для районных методистов и муниципальных тьюторов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	октябрь-ноябрь 2023 года	Гайдук Т.А.
2.12	Проведение обучающих мероприятий для учителей русского языка, литературы, иностранных языков по вопросам обучения написанию сочинения и доклада для учителей обществознания	в течение года	Мясищева Е.В. Бойкова М.Е. Гайдук Т.А.

1	2	3	4
2.13	Подготовка вебинаров и видеороликов по учебным предметам председателями ПК для учителей выпускников 9-х классов 2024 года	ноябрь – декабрь 2023 года, февраль – апрель 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Гайдук Т.А.
2.14	Подготовка председателями (заместителями председателей) ПК ГИА-11 вебинаров и видеороликов по учебным предметам для учителей школ края, проведение консультаций по учебным предметам для участников ГИА-11 2024 года	ноябрь – декабрь 2023 года, февраль – апрель 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
2.15	Навигационные карты для педагогов и для обучающихся по использованию информационных ресурсов сети Интернет для подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 2024 года	ноябрь 2023 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А.
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1	<p>Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2024 году в Краснодарском крае:</p> <p>1) об определении мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, экзаменационных материалов и видеозаписей, лиц, имеющих к ним доступ, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Краснодарском крае в 2024 году;</p> <p>2) о проведении итогового собеседования по русскому языку в 2024 году;</p> <p>3) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в 2024 году;</p> <p>4) об организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ПК;</p> <p>5) об утверждении состава членов апелляционной комиссии для проведения ГИА-9;</p> <p>6) об утверждении минимального количества баллов и шкал пересчета первичного балла за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2024 году;</p> <p>7) об определении пунктов проверки экзаменационных работ и места расположения апелляционной комиссии при проведении ГИА-9;</p>	<p>декабрь 2023 года февраль 2024 года</p> <p>февраль – апрель 2024 года</p> <p>февраль 2024 года</p> <p>февраль 2024 года февраль 2024 года</p> <p>апрель 2024 года</p> <p>апрель 2024 года апрель 2024 года</p>	<p>Горностаева Т.Ю. Грушко О.А. Мясищева Е.В. Бойкова М.Е. Денисова О.Г. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.</p>

1	2	3	4
	<p>8) об утверждении состава членов ГЭК для проведения ГИА-9;</p> <p>9) об утверждении составов предметных комиссий для проверки экзаменационных работ проведения ГИА-9;</p> <p>10) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024 году, в т.ч.:</p> <p> утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9;</p> <p> утверждение ППЭ и распределение между ними участников ГИА-9, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9;</p> <p>11) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей;</p> <p>12) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный, основной, дополнительный периоды в 2024 году;</p> <p>13) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ОГЭ</p>	<p>март, апрель, август 2024 года</p> <p>апрель 2024 года</p> <p>апрель 2024 года</p> <p>июль – август 2024 года</p>	
3.2	<p>Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2024 году в Краснодарском крае:</p> <p>1) о местах регистрации участников ЕГЭ;</p> <p>2) об утверждении Положения о работе апелляционной комиссии при проведении ГИА-11;</p> <p>3) об утверждении Положения о работе предметных комиссий;</p> <p>4) об обеспечении информационной безопасности при ведении информационных систем ГИА (внесение изменений);</p> <p>5) об утверждении сроков проведения ГВЭ в УИНах;</p> <p>6) о проведении ГВЭ в УИНах;</p> <p>7) об организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ПК;</p>	<p>октябрь 2023 года</p> <p>ноябрь 2023 года</p> <p>ноябрь 2023 года</p> <p>январь 2024 года</p> <p>февраль 2024 года</p> <p>февраль 2024 года</p> <p>февраль 2024 года</p>	<p>Горностаева Т.Ю.</p> <p>Грушко О.А.</p> <p>Мясищева Е.В.</p> <p>Бойкова М.Е.</p> <p>Денисова О.Г.</p> <p>Карамов И.Р.</p> <p>Гайдук Т.А.</p>

1	2	3	4
	<p>8) об утверждении составов ГЭК, ПК, апелляционной комиссии для проведения ГИА-11 в 2024 году;</p> <p>9) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024 году, в т.ч.: утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); утверждение ППЭ и распределение между ними участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников и ассистентов для проведения ГИА-11;</p> <p>10) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей;</p> <p>11) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ЕГЭ</p>	<p>март 2024 года (досрочный период), май 2024 года (основной и дополнительный периоды)</p> <p>март 2024 года июль – декабрь 2024 года</p>	
3.3	<p>Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня и издание распорядительных документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах:</p> <p>1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);</p> <p>2) об утверждении Порядка проведения и проверки итогового сочинения (изложения);</p> <p>3) о проведении итогового сочинения (изложения);</p> <p>4) о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений)</p>	<p>октябрь 2023 года ноябрь 2023 года, ноябрь 2023 года, январь, апрель 2024 года декабрь 2023 года, февраль, май 2024 года</p>	<p>Горностаева Т.Ю. Грушко О.А. Мясищева Е.В. Денисова О.Г. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.</p>
3.4	<p>Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня и распорядительных документов по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах:</p> <p>1) о проведении итогового собеседования;</p> <p>2) о перепроверке отдельных результатов итогового собеседования</p>	<p>январь, март, апрель 2024 года март 2024 года</p>	<p>Горностаева Т.Ю. Грушко О.А. Мясищева Е.В. Денисова О.Г. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.</p>
3.5	<p>Обновление методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению) и по подготовке к итоговому собеседованию</p>	<p>ноябрь 2023 года</p>	<p>Бойкова М.Е. Гайдук Т.А.</p>
3.6	<p>Разработка «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам</p>	<p>ноябрь – декабрь 2023 года</p>	<p>Гайдук Т.А.</p>

1	2	3	4
3.7	Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии»	октябрь 2023 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
3.8	Корректировка и утверждение графика и порядка подготовки экспертов ПК и присвоения статусов экспертов	декабрь 2023 – январь 2024 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А. Карамов И.Р.
3.9	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	октябрь 2024 года	Горностаева Т.Ю. Грушко О.А. Мясищева Е.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
IV. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1	Подготовка финансового обоснования для выделения средств из регионального бюджета для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	март 2024 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
4.2	Мониторинг освоения средств краевого бюджета государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по организации и проведению ГИА в муниципальных образованиях края в 2023 году	октябрь – декабрь 2023 года	Бурдейная С.Е. Мясищева Е.В. Бойкова М.Е. Крышка Е.С. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
4.3	Расчет объема средств, выделяемых муниципальным образованиям из краевого бюджета на организацию и проведение ГИА в 2025 году в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на: 1) оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов государственной экзаменационной комиссии, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов апелляционной комиссии и экспертов ПК); 2) обеспечение видеонаблюдения;	март-апрель 2024 года	Мясищева Е.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.

1	2	3	4
	3) дооборудование ППЭ; 4) обеспечение функционирования защищенных каналов связи.		
4.4	Подготовка технической базы РЦОИ Краснодарского края (ремонт и обновление компьютерной техники) для проведения ГИА в 2024 году	октябрь 2023 года – май 2024 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Саидмурадов А.У. Пронин Е.А.
4.5	<p>Организация размещения заказов и заключения контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, связанных с организацией и проведением ГИА в 2024 году:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.; 2) передача неисключительных прав (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9; 3) оказание услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеоизображения РЦОИ, мест работы ПК и ППЭ; передаче данных, телематических услуг и прочих сопутствующих услуг; 4) оказание транспортных услуг по доставке экспертов ПК и экзаменационных материалов в места проверки экзаменационных работ; 5) оказание услуг доставки специальной корреспонденции организации (из ППЭ г. Сочи в РЦОИ); 6) выполнение работ по изготовлению информационно-методического сборника «Оценка качества образования Краснодарском крае в 2024 году». 	март – ноябрь 2024 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
4.6	Мониторинг обеспечения функционирования ППЭ, пунктов проверки заданий, помещений для работы предметных и апелляционной комиссий	март – сентябрь 2024 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1	Участие во всероссийских и межрегиональных совещаниях, конференциях по оценке качества образования	октябрь 2023 года – сентябрь 2024 года	Воробьева Е.В. Грушко О.А. Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В.

1	2	3	4
			Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
5.2	Участие в обучающих семинарах, вебинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор), ФИПИ, федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ), федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки качества образования» (далее – ФИОКО)	октябрь 2023 года – июль 2024 года	Горностаева Т.Ю. Грушко О.А. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
5.3	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-11	по графику Рособрнадзора: 16 февраля 2024 года 5 марта 2024 года 23 апреля 2024 года 15 мая 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
5.4	Организация проведения региональных тренировочных мероприятий без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11	по отдельному региональному плану в период февраль – май 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
5.5	Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МОУО (ответственные за ГИА-9 и ГИА-11), в школах края с педагогическими и другими работниками, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	октябрь – ноябрь 2023 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО Руководители ОО
5.6	Формирование регионального банка методических материалов (видеороликов, презентаций, буклетов, инфографических материалов и т.п.), разработанных ОО при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11	январь – апрель 2024 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО Руководители ОО
5.7	Разработка программ подготовки на региональном уровне по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2024 году»	ноябрь – декабрь 2023 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
5.8	Проведение обучающего вебинара для специалистов МОУО о правилах и порядке внесения сведений в региональную информационную систему (далее - РИС) ГИА-9 и РИС ГИА-11	ноябрь 2023 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.

1	2	3	4
5.9	Обучающий вебинар для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в МОУО и ОО муниципальных образований края	ноябрь 2023 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
5.10	Обучающий вебинар для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в МОУО и ОО муниципальных образований края	январь 2024 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
5.11	Подготовка технических специалистов ППЭ ГИА-9: 1) проведение обучающих вебинаров по печати и сканированию бланков ответов ГИА-9; 2) проведение практической тренировки получения экзаменационных материалов, печати и сканирования бланков ответов ГИА-9; 3) проведение тренировки заполнения электронной формы регионального Мониторинга готовности ППЭ ГИА-9 к ГИА.	март – апрель 2024 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Пронин Е.А.
5.12	Вебинар по работе с порталом smotriega.ru для онлайн наблюдателей, работников региональных ситуационных информационных центров (далее – СИЦ) и ППЭ	февраль – март 2024 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
5.13	Обучение и проведение квалификационных испытаний экспертов ПК ГИА-9 и ПК ГИА-11, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	февраль – март 2024 года, до 20 апреля 2024 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А.
5.14	Организация и мониторинг в разрезе МО прохождения подготовки на федеральной Учебной платформе работниками и общественными наблюдателями ППЭ ГИА-11	февраль – апрель 2024 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
5.15	Проведение обучающих вебинаров для руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядков проведения ГИА в ППЭ	март – июль 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
5.16	Проведение обучающих вебинаров для членов региональных апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	май 2024 года	Мясищева Е.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
5.17	Проведение обучающих вебинаров для экзаменаторов-собеседников и ассистентов участников ГИА-11; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов по оцениванию лабораторных работ, ассистентов участников ГИА-9.	май 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.

1	2	3	4
VI. Организационное сопровождение ГИА			
6.1	Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году	по графику и письмам Рособрнадзора	Воробьева Е.В. Грушко О.А. Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
6.2	Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ГИА-11 для экспертов региональных предметных комиссий по учебным предметам перед проведением основного периода ГИА-11 2024 года	май – июнь 2024 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А.
6.3	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2024 году	октябрь 2023 года – май 2024 года	Воробьева Е.В. Грушко О.А. Горностаева Т.Ю. Бурдейная С.Е. Мясищева Е.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
6.4	Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	8 февраля 2024 года, 13 марта 2024 года, 15 апреля 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
6.5	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11(12)-х классах	6 декабря 2023 года 7 февраля 2024 года 10 апреля 2024 года	Грушко О.А. Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
6.6	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 по единому утвержденному федеральному расписанию в 2024 году	февраль 2024 года, март – апрель 2024 года,	Грушко О.А. Горностаева Т.Ю.

1	2	3	4
	в досрочный период, в основной период, в дополнительный период	май – июль 2024 года, сентябрь 2024 года	Мясищева Е.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
6.7	Проведение совещаний и собеседований с председателями и заместителями председателей ПК ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2023 года – май 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
6.8	Проведение работы по оптимизации ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 для проведения ГИА в 2024 году	ноябрь 2023 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
6.9	Мониторинг предполагаемой численности: 1) участников ГИА-11 в 2024 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования в разрезе муниципальных образований края), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому; 2) участников ГИА-9 в 2024 году (выпускники текущего года), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому	ноябрь 2023 года, февраль и май 2024 года январь, март и май 2024 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Саидмурадов А.У. Пронин Е.А.
6.10	Обновление (перезапись) ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенных внешних носителях (токены) для организации и проведения ГИА-11 в ППЭ	октябрь 2023 года – февраль 2024 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р.

1	2	3	4
6.11	<p>Организация работы РЦОИ:</p> <p>1) обучение и инструктажи сотрудников под подпись, освоение и эксплуатация аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности, а также контроль соблюдения установленных правил работы в РЦОИ специалистами РЦОИ и другими лицами, привлекаемыми к обработке экзаменационных бланков ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>2) актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации;</p> <p>3) мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа;</p> <p>4) проведение профилактических работ и текущий ремонт оборудования;</p> <p>5) обеспечение формирования и ведения РИС и внесение сведений в федеральную информационную систему с соблюдением требований действующего законодательства.</p>	ноябрь 2023 года – август 2024 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Саидмурадов А.У. Пронин Е.А.
6.12	Внесение сведений в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 по графику, направленному письмом Рособрнадзора и/или ФЦТ	по графику ФЦТ	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
6.13	Формирование заказа ЭМ в РИС ГИА-11 и направление в ФЦТ информации о количестве ЭМ, необходимых для проведения ГИА-11 в субъекте в 2024 году	по графику ФЦТ	Грушко О.А. Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Саидмурадов А.У.
6.14	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ ГИА-11 и РЦОИ и бесперебойную подачу электроэнергии в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 и РЦОИ	октябрь 2023 года – сентябрь 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
6.15	Организация взаимодействия с Главным управлением министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю в целях обеспечения охраны правопорядка при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	март-апрель 2024 года, май-июль 2024 года, сентябрь 2024 года	Горностаева Т.Ю. Карамов И.Р. Бойкова М.Е.
6.16	Организация взаимодействия с министерством здравоохранения Краснодарского края в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	март-апрель 2024 года, май-июль 2024 года,	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е.

1	2	3	4
		сентябрь 2024 года	Карамов И.Р.
6.17	Создание, организация деятельности и формирование составов ГЭК для проведения ГИА-9 и ГИА-11, направление в Рособрнадзор предложений о кандидатурах председателей и заместителей председателей ГЭК ГИА-9 и ГИА-11 для утверждения	декабрь 2023 года – январь 2024 года	Горностаева Т.Ю. Мясищева Е.В. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
6.18	Создание, организация деятельности и формирование составов предметных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11. Направление в Рособрнадзор предложений о кандидатурах председателей предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам на согласование (приложения 3,4)	декабрь 2023 года – январь 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.
6.19	Создание, организация деятельности и формирование составов апелляционных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11. Направление в Рособрнадзор предложений о кандидатурах председателей апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 на согласование	декабрь 2023 года – январь 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
6.20	Проведение мониторинга участников ГИА-9 и ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2023 года – май 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е.
6.21	Создание условий в ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль – сентябрь 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
6.22	Мониторинг движения выпускников 11-х классов в муниципальных образованиях края. Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС ГИА-11 или исключены из неё	ежемесячно ноябрь 2023 года – май 2024 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
6.23	Взаимодействие с образовательными организациями высшего образования и учреждениями среднего профессионального образования, а также Российским Союзом Молодежи по привлечению студентов для участия в качестве онлайн-наблюдателей при проведении ГИА-11 и общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2023 года – апрель 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
6.24	Проведение совещания с ответственными за ГИА-11 в организациях СПО по проведению информационно-разъяснительной работы со студентами, планирующими участие в едином государственном экзамене в 2024 году	ноябрь 2023 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Батютина Н.А. Карамов И.Р.

1	2	3	4
6.25	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль – сентябрь 2024 года	Грушко О.А. Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
6.26	Аккредитация представителей средств массовой информации (далее – СМИ) для освещения экзаменационной кампании 2024 года в краевых СМИ	февраль – май 2024 года	Грушко О.А. Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
6.27	Проведение проверки готовности ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 к проведению ГИА членами соответствующих ГЭК	не позднее чем за 2 недели до начала экзаменов	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
6.28	Организация работы СИЦ для онлайн наблюдения за ходом проведения ГИА-11	согласно расписанию ГИА-11 в 2024 году	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
6.29	Проведение нагрузочного тестирования системы видеонаблюдения перед досрочным, основным и дополнительным периодом ГИА-11	по графику Рособрнадзора март 2024 года, май 2024 года август 2024 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
6.30	Всероссийские тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-11	16 февраля 2024 года, 5 марта 2024 года, 23 апреля 2024 года, 15 мая 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
6.31	Региональные тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-11	по графику Рособрнадзора октябрь 2023 года, март – май 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
6.32	Региональные тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-9: по русскому языку без обучающихся по математике с обучающимися	февраль 2024 года март 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА			

1	2	3	4
7.1	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-9 и ГИА-11 и организация их работы	февраль 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
7.2	Организация работы ППЭ, предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений в местах работы с ЭМ	в периоды проведения ГИА-2024	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
7.3	Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в аудиториях и штабах ППЭ ГИА-9 и ГИА-11, местах работы предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	март-сентябрь 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р.
VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
8.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособрнадзора и медиа-плану	Грушко О.А. Горностаева Т.Ю. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Бойкова М.Е. Руководители МОУО
8.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием официальных сайтов министерства, подведомственных организаций, МОУО, образовательных организаций: 1) о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения); 2) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период); 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период);	до 6 ноября 2023 года до 6 ноября 2023 года до 6 ноября 2023 года до 29 декабря 2023 года до 16 февраля 2024 года до 16 февраля 2024 года	Горностаева Т.Ю. Карамов И.Р. Бойкова М.Е. Руководители МОУО

1	2	3	4
	7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период); 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период)	до 19 апреля 2024 года до 19 апреля 2024 года до 2 августа 2024 года до 2 августа 2024 года	
8.3	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей с использованием официальных сайтов министерства, подведомственных организаций, МОУО, образовательных организаций: 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании; 3) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 4) о сроках проведения ГИА-9; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 8) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 9) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 10) о сроках и местах подачи заявления об участии в ГИА-9 в дополнительный период 11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); 12) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)	до 25 декабря 2023 года до 30 декабря 2023 года до 1 февраля 2024 года до 8 января 2024 года до 1 февраля 2024 года до 20 марта 2024 года до 20 марта 2024 года до 20 апреля 2024 года до 20 апреля 2024 года до 30 июля 2024 года до 30 августа 2024 года до 30 августа 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО

1	2	3	4
8.4	Информирование на сайте ИРО обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее – КИМ) ГИА-9 и ГИА-11 2024 года и о работе с демоверсиями на сайте ФИПИ	ноябрь – декабрь 2023 года	Бойкова М.Е. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
8.5	Проведение краевых родительских собраний в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2024 году: ГИА-11 ГИА-9	24 ноября 2023 года 26 января 2024 года 17 мая 2024 года 15 декабря 2023 года 2 февраля 2024 года 19 апреля 2024 года	Воробьева Е.В. Грушко О.А. Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
8.6	Организация методического сопровождения работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) к участию в экзаменах (по запросу МОУО)	постоянно	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Гайдук Т.А. Руководители МОУО
8.7	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО края	постоянно	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Руководители МОУО
8.8	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2024 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА, 2) о психологической готовности к ГИА, 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.	март – апрель 2024 года	Руководители МОУО
8.9	Организация и мониторинг межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2023 года – февраль 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
8.10	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2023 года –	Горностаева Т.Ю.

1	2	3	4
		сентябрь 2024 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Руководители МОУО
8.11	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	ноябрь 2023 года – сентябрь 2024 года	Грушко О.А. Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Федирко Н.С.
8.12	Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах министерства, Государственного казенного учреждения Краснодарского края Центра оценки качества образования и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА в 2024 году	постоянно	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Федирко Н.С. Руководители МОУО
IX. Контроль за организацией и проведением ГИА			
9.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2023 года – май 2024 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В.
9.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 1) реализация в муниципальных образованиях планов подготовки к проведению ГИА; 2) соблюдение Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	март – июль 2024 года, сентябрь 2024 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В. Руководители МОУО
9.3	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11	февраль – сентябрь 2024 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В. Руководители МОУО
9.4	Осуществление контроля за проведением подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	февраль – май 2024 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В. Руководители МОУО
9.5	Осуществление контроля за порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11 в РЦОИ, ПК и апелляционной комиссий	март – июль 2024 года, сентябрь 2024 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В.

1	2	3	4
9.6	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	6 декабря 2023 года 7 февраля 2024 года 10 апреля 2024 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В.
9.7	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах	8 февраля 2024 года 13 марта 2024 года 15 апреля 2024 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В.
9.8	Контроль допуска обучающихся к участию в досрочном периоде ГИА-9	март 2024 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В.
9.9	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль – май 2024 года, сентябрь 2024 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В.
9.10	Контроль за работой СИЦ и ППЭ с использованием портала «Смотри ЕГЭ»	по единому расписанию ЕГЭ 2024 года	Горностаева Т.Ю. Савельева С.В.
9.11	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ	октябрь 2023 года – июль 2024 года	Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Федирко Н.С.
9.12	Проведение собеседований со специалистами МОУО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2023 году	декабрь 2023 года – февраль 2024 года	Горностаева Т.Ю. Бойкова М.Е. Карамов И.Р. Гайдук Т.А.

Начальник управления общего образования



Е.В. Мясищева



Приложение 1
к Дорожной карте подготовки
и проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования
в Краснодарском крае
в 2023 – 2024 учебном году

ГРАФИК
повышения квалификации учителей по учебным предметам
при подготовке к государственной итоговой аттестации
в 2024 году

Тема	Категория слушателей	Сроки проведения	Общий объем, час.
1	2	3	4
Обучение учителей предметников по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, связанным с государственной итоговой аттестацией			
Инструменты образования в практике работы учителя истории	учителя истории	апрель 2024,	72
Работа учителя математики по формированию математической грамотности обучающихся 5-11 классов	учителя математики	ноября 2023 году, по отдельному графику в 2024 году	48
Методологические особенности преподавания химии в условиях реализации ФГОС ООО	учителя химии	по отдельному графику в 2024 году	72
Методологические особенности преподавания биологии в условиях реализации ФГОС ООО	учителя биологии	по отдельному графику в 2024 году	72

1	2	3	4
Современные подходы к преподаванию обществознания и ИКТ-технологии в образовательной деятельности в рамках ФГОС	учителя обществознания	по отдельному графику в 2024 году	72
Методологические особенности преподавания физики в условиях реализации ФГОС ООО	учителя физики	по отдельному графику в 2024 году	72
Обновление содержания школьного филологического образования в свете требований ФГОС	Учителя русского языка и литературы	по отдельному графику в 2024 году	72
Проектная и исследовательская деятельность с обучающимися по математике	учителя математики	декабрь 2023, по отдельному графику в 2024 году	24
Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя	учителя предметники	по отдельному графику в 2024 году	36
Проектирование образовательной деятельности по иностранному языку в условиях реализации ФГОС общего образования	учителя иностранного языка	по отдельному графику в 2024 году	48
Обучение школьных программ по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, связанным с государственной итоговой аттестацией			
«Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования	руководители и заместители ОО	октябрь, ноябрь 2023 года; по отдельному графику в 2024 году	48
Управленческая команда как современная модель эффективного управления образовательной организацией	руководители и заместители ОО	по отдельному графику в 2024 году	72

Проректор государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края



И.В. Лихачева

Приложение 2
к Дорожной карте подготовки
и проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования
в Краснодарском крае
в 2023 – 2024 учебном году

ГРАФИК
обучения муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации по учебным предметам,
связанным с государственной итоговой аттестацией

Тема	Категория слушателей	Сроки проведения	Общий объем, час.
1	2	3	4
Организация работы тьютора по сопровождению учителей математики при подготовке к оценочным процедурам	учителя математики – региональные тьюторы	сентябрь	36
Тьюторская деятельность по предмету с учителями в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам	учителя биологии – муниципальные тьюторы ЕГЭ	2 – 7 октября 2023 года	40
Тьюторская деятельность по предмету с учителями в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам	учителя русского языка и литературы – муниципальные тьюторы ГИА-9 и ЕГЭ	7 – 11 ноября 2023 года	40

1	2	3	4
Тьюторская деятельность с учителями по предмету в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам	учителя информатики – муниципальные тьюторы ЕГЭ	февраль 2024 года	40
Тьюторская деятельность с учителями по предмету в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам	учителя географии – муниципальные тьюторы ЕГЭ	9 – 11 октября 2023 года, апрель 2024 года	40
Тьюторская деятельность с учителями по предмету в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам	учителя химии – муниципальные тьюторы ЕГЭ	сентябрь 2024 года	40
«Тьюторская деятельность с учителями по предмету в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам»	учителя иностранных языков – муниципальные тьюторы ЕГЭ	апрель, сентябрь 2024 года	40
«Тьюторская деятельность с учителями по предмету в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам»	учителя физики – муниципальные тьюторы ЕГЭ	март, сентябрь 2024 года	40
«Тьюторская деятельность с учителями по предмету в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам»	учителя истории – муниципальные тьюторы ЕГЭ	30 октября – 3 ноября 2023 года	40
«Тьюторская деятельность с учителями по предмету в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам»	учителя обществознания – муниципальные тьюторы ЕГЭ	2 – 6 октября 2023 года	40

Проректор государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края



И.В. Лихачева

Приложение 3
к Дорожной карте подготовки
и проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования
в Краснодарском крае
в 2023 – 2024 учебном году

ПЛАН-ГРАФИК
формирования и организации работы предметных комиссий при проведении государственной
итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2023-2024 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
1	2	3	4
I. Организационные мероприятия по формированию предметных комиссий			
1.	Формирование заявок для участия в курсах повышения квалификации федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФГБНУ ФИПИ) по программе дополнительного профессионального образования по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»	октябрь 2023 года	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее – ГБОУ ИРО КК)

1	2	3	4
			Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования (далее – ГКУ КК ЦОКО) Председатели предметных комиссий (далее – ПК) и заместители председателей ПК
2.	Подготовка проекта приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее – МОНиМП КК) «Об утверждении Положения по формированию и организации работы предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Краснодарском крае»	октябрь – ноябрь 2023 года	МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО
3.	Ознакомление с видеозаписями вебинаров ФГБНУ ФИПИ по актуальным вопросам содержания контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2024 года по всем учебным предметам	октябрь – ноябрь 2023 года	ГБОУ ИРО КК ГКУ КК ЦОКО Председатели и эксперты ПК
4.	Подготовка и направление письма ГКУ КК ЦОКО «О формировании составов ПК по всем учебным предметам» (председателям ПК) Сбор информации	октябрь 2023 года до 8 ноября 2023 года	ГКУ КК ЦОКО
5.	Участие в вебинаре ФИПИ для координаторов работы ПК	октябрь – ноябрь 2023 года	ГБОУ ИРО КК

1	2	3	4
		(по отдельному графику ФГБНУ ФИПИ)	
6.	Подготовка материалов в форме видеоконсультаций председателями ПК для участников ЕГЭ в 2024 году для размещения на официальном сайте и в социальных сетях МОНи МП КК	ноябрь – декабрь 2023 года	ГКУ КК ЦОКО ГБОУ ИРО КК Председатели ПК
7.	Собеседование с председателями ПК и заместителями председателей ПК об итогах работы предметных комиссий при проведении ЕГЭ в 2023 году и задачах, направленных на качественную работу в 2024 году	ноябрь 2023 года	МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО ГБОУ ИРО КК
8.	Подготовка и направление писем МОНиМП КК «О согласовании кандидатур председателей ПК, заместителей председателей и экспертов ПК» (в муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО), в образовательные организации высшего образования (далее – ОО ВО), ГБОУ ИРО КК) Сбор информации	ноябрь – декабрь 2023 года до 19 января 2024 года	МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО
9.	Формирование графика обучения экспертов ПК, в соответствии с заявками председателей ПК	декабрь 2023 года	ГБОУ ИРО КК
10.	Перепроверка отдельных итоговых сочинений (изложений)	декабрь 2023 года, февраль 2024 года, апрель 2024 года	ГКУ КК ЦОКО ГБОУ ИРО КК Председатели ПК

1	2	3	4
11.	<p>Подготовка и направление письма ГКУ КК ЦОКО «О предоставлении списков экспертов ПК, нуждающихся в расселении в гостинице» (в МОУО)</p> <p>Сбор информации</p>	<p>декабрь 2023 года</p> <p>до 29 декабря 2023 года</p>	<p>МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО</p>
12.	<p>Подготовка приказа ГБОУ ИРО КК «Об организации и проведении квалификационных испытаний кандидатов в эксперты предметных комиссий для обеспечения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024 году»</p>	<p>декабрь 2023 года</p>	<p>ГБОУ ИРО КК</p>
13.	<p>Подготовка проекта письма МОНиМП КК в ФИПИ о запросе логинов и паролей для использования Интернет-системы для дистанционной подготовки экспертов ПК «Эксперт ЕГЭ»</p>	<p>январь 2024 года</p>	<p>МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО ГБОУ ИРО КК</p>
14.	<p>Подготовка и направление письма МОНиМП КК «О бронировании мест для экспертов ПК» (в гостиницу)</p>	<p>январь 2024 года</p>	<p>МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО</p>
15.	<p>Обучение экспертов ПК с последующими квалификационными испытаниями для кандидатов на включение в составы ПК с использованием Интернет-системы ФГБНУ ФИПИ для дистанционной подготовки экспертов ПК «Эксперт ЕГЭ» (с присвоением статусов экспертам ПК) – перед досрочным и основным периодами государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)</p>	<p>январь – апрель 2024 года (по графику ГБОУ ИРО КК)</p>	<p>ГБОУ ИРО КК</p>
16.	<p>Предоставление списков обученных экспертов ПК в ГКУ КК ЦОКО – не позднее чем на следующий день после проведения квалификационных испытаний (ПК по соответствующему учебному предмету) с указанием присвоенного статуса</p>	<p>до 20 февраля 2024 года (досрочный период) до 19 апреля 2024 года</p>	<p>ГБОУ ИРО КК Председатели ПК</p>

1	2	3	4
		(основной период)	
17.	Подготовка и направление информации об экспертах ПК в соответствии с требованиями федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее – ФГБУ ФЦТ) для внесения в РИС в региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ)	20 февраля 2024 года (досрочный период); 19 апреля 2024 года (основной период)	ГКУ КК ЦОКО
18.	Подготовка и направление письма МОНиМП КК «О согласовании кандидатур председателей ПК» (в ФИПИ)	февраль – март 2024 года (по запросу федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор))	МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО
19.	Формирование базы экспертов ПК для региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования (далее – РИС)	до 20 февраля 2024 года	ГКУ КК ЦОКО
20.	Подготовка и направление письма МОНиМП КК «Об участии председателей (заместителей председателей) ПК в обучающих семинарах в г. Москве» (в ФИПИ и Рособрнадзор)	февраль – март 2024 года	МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО ГБОУ ИРО КК Председатели ПК

1	2	3	4
21.	Подготовка и направление списков экспертов ПК для включения в состав федеральных ПК, создаваемых Рособрнадзором	февраль – март 2024 года (по запросу Рособрнадзора)	МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО ГБОУ ИРО КК
22.	Подготовка графика поездок для заключения контракта с транспортной компанией для обеспечения подвоза экспертов ПК	март 2024 года	ГКУ КК ЦОКО
23.	Рассылка председателям ПК контактов «горячих линий» ФИПИ	март 2024 года	ГКУ КК ЦОКО РЦОИ
24.	Подготовка и направление информации о составе федеральных ПК (далее – ФПК) в соответствии с требованиями ФГБУ ФЦТ для внесения в РИС в РЦОИ заключения договоров с экспертами ФПК (при наличии)	до 1 апреля 2024 года	МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО ГБОУ ИРО КК Председатели и эксперты ПК
25.	Подготовка проекта приказа МОНиМП КК «Об утверждении составов предметных комиссий для проверки экзаменационных работ при проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Краснодарском крае в 2024 году»	до 26 апреля 2024 года	отдел государственной итоговой аттестации в управлении общего образования МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО ГБОУ ИРО КК
26.	Вебинары ФГБНУ ФИПИ для ПК по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2024 году	май – июнь 2024 года	ГБОУ ИРО КК Председатели ПК
II. Организация работы ПК в досрочный период государственной итоговой аттестации (март – апрель 2024 года)			
1.	Подготовка и направление писем МОНиМП КК «Вызов экспертов ПК на проверку экзаменационных работ» (в МОУО, ОО ВО)	до 6 марта 2024 года	МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО

1	2	3	4
2.	Подготовка и заключение контрактов с председателями и заместителями председателей ПК	до 6 марта 2024 года	ГБОУ ИРО КК
3.	Рассылка логинов и паролей председателям ПК для использования форума ФИПИ	март 2024 года	ГКУ КК ЦОКО РЦОИ ГБОУ ИРО КК
4.	Проведение оперативного согласования подходов к оцениванию ответов на каждое задание с развернутым ответом с экспертами ПК (после получения критериев оценивания развернутых ответов из РЦОИ)	накануне дня проверки и (или) перед проверкой работ	Председатели ПК
5.	Организация работы ПК по установлению правильности оценивания экзаменационных работ участников, подавших апелляции	март – апрель 2024 года	ГБОУ ИРО КК Председатели ПК Секретарь апелляционной комиссии
III. Организация работы ПК в основной период государственной итоговой аттестации (май – июль 2024 года)			
1.	Подготовка и направление писем МОНиМП КК «Вызов экспертов ПК на проверку экзаменационных работ» (в МОУО, ОО ВО)	до 13 мая 2024 года	МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО
2.	Собеседование с председателями и заместителями председателей ПК по вопросам готовности к работе ПК в 2024 году	май 2024 года	МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО ГБОУ ИРО КК
3.	Проведение оперативного согласования подходов к оцениванию ответов на каждое задание с развернутым ответом с экспертами ПК (после получения критериев оценивания развернутых ответов из РЦОИ)	накануне дня проверки и (или) перед проверкой работ	Председатели ПК
4.	Подготовка и заключение контрактов с председателями и заместителями председателей ПК	до 24 мая 2024 года	ГБОУ ИРО КК

1	2	3	4
5.	Организация работы ПК по проверке экзаменационных работ участников ГИА	май – июль 2024 года	ГКУ КК ЦОКО ГБОУ ИРО КК Председатели ПК
6.	Организация работы ПК по установлению правильности оценивания экзаменационных работ участников, подавших апелляции	10 июня – 13 июля 2024 года	ГБОУ ИРО КК Председатели ПК Секретарь апелляционной комиссии
7.	Анкетирование председателей ПК по всем учебным предметам в целях анализа эффективности формата работы по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ, реализованного в мае-июне (в ФГБНУ ФИПИ)	июнь 2024 года по запросу ФГБНУ ФИПИ	ГБОУ ИРО КК
8.	Подготовка и направление писем МОНиМП КК «Об экзаменационных работах, вызвавших затруднения у экспертов ПК»	до 4 июля 2024 года	МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО ГБОУ ИРО КК Председатели ПК
9.	Проведение перепроверки отдельных экзаменационных работ ЕГЭ. Подготовка аналитических материалов по итогам перепроверки (отработка «Зон риска»)	июль – сентябрь 2024 года по запросу Рособнадзора	МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО ГБОУ ИРО КК Председатели ПК
10.	Подготовка отчетов (в ФГБНУ ФИПИ): 1) Статистико-аналитический отчет о результатах ЕГЭ в Краснодарском крае (по каждому учебному предмету); 2) Отчет о работе ПК (по каждому учебному предмету)	август 2024 года по запросу ФГБНУ ФИПИ	ГБОУ ИРО КК ГКУ КК ЦОКО Председатели ПК
IV. Организация работы предметных комиссий в дополнительный период государственной итоговой аттестации (сентябрь 2024 года)			
1.	Подготовка и направление писем МОНиМП КК «Вызов экспертов ПК на проверку экзаменационных работ» (в МОУО, ОО ВО)	до 23 августа 2024 года	МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО

1	2	3	4
2.	Проведение оперативного согласования подходов к оцениванию ответов на каждое задание с развернутым ответом между экспертами ПК (после получения критериев оценивания развернутых ответов из РЦОИ)	перед проверкой работ	Председатели ПК
3.	Организация работы ПК по проверке экзаменационных работ	6 – 20 сентября 2024 года	ГКУ КК ЦОКО ГБОУ ИРО КК Председатели ПК
4.	Организация работы ПК по установлению правильности оценивания экзаменационных работ участников, подавших апелляции	23 – 30 сентября 2024 года	ГБОУ ИРО КК Председатели ПК Секретарь апелляционной комиссии

Начальник отдела государственной
итоговой аттестации и оценки качества
образования в управлении общего образования



М.Е. Бойкова

Приложение 4
к Дорожной карте подготовки
и проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования
в Краснодарском крае
в 2023-2024 учебном году

ПЛАН-ГРАФИК
формирования и организации работы предметных комиссий при проведении государственной
итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2023-2024 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
1	2	3	4
I. Организационные мероприятия по формированию предметных комиссий			
1.	Формирование заявок для участия в курсах повышения квалификации федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФГБНУ ФИПИ) по программе дополнительного профессионального образования по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»	ноябрь 2023 года	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее – ГБОУ ИРО КК)

1	2	3	4
			<p>Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования (далее – ГКУ КК ЦОКО)</p> <p>Председатели предметных комиссий (далее – ПК) и заместители председателей ПК</p>
2.	<p>Подготовка проекта приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее – МОНиМП КК) «Об утверждении Порядка работы предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Краснодарском крае»</p>	ноябрь 2023 года	МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО
3.	<p>Подготовка и направление письма МОНиМП КК «О расчете квоты экспертов предметных комиссий ГИА-9» (председателям ПК)</p> <p>Сбор информации</p>	<p>ноябрь 2023 года</p> <p>до 24 ноября 2023 года</p>	МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО
4.	<p>Ознакомление с видеозаписями вебинаров ФГБНУ ФИПИ по актуальным вопросам содержания контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) 2024 года по всем учебным предметам</p>	<p>ноябрь - декабрь 2023 года</p> <p>(по отдельному графику ФГБНУ ФИПИ)</p>	ГБОУ ИРО КК

1	2	3	4
5.	Подготовка материалов в форме видеоконсультаций председателями ПК для участников ОГЭ 2024 года для размещения на официальном сайте и в социальных сетях МОНиМП КК	ноябрь – декабрь 2023 года	ГКУ КК ЦОКО ГБОУ ИРО КК Председатели ПК
6.	Собеседование с председателями ПК и заместителями председателей ПК об итогах работы предметных комиссий при проведении ОГЭ в 2023 году и задачах, направленных на качественную работу в 2024 году	ноябрь 2023 года	МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО ГБОУ ИРО КК
7.	Подготовка и направление письма МОНиМП КК «О формировании состава предметных комиссий для проведения ГИА-9 в 2024 году» (в ГБОУ ИРО КК, в муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО) Сбор информации	декабрь 2023 года до 15 декабря 2023 года	МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО
8.	Формирование графика обучения экспертов ПК, в соответствии с заявками председателей ПК	декабрь 2023 года	ГБОУ ИРО КК
9.	Подготовка приказа ГБОУ ИРО КК «Об организации и проведении квалификационных испытаний кандидатов в эксперты предметных комиссий для обеспечения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024 году»	декабрь 2023 года	ГБОУ ИРО КК
10.	Подготовка и направление письма ГКУ КК ЦОКО «О предоставлении списков экспертов ПК, нуждающихся в расселении в гостинице» (в МОУО) Сбор информации	январь 2024 года до 1 февраля 2024 года	МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО

1	2	3	4
11.	Обучение кандидатов в эксперты ПК с последующими квалификационными испытаниями на включение в составы ПК (с присвоением статусов экспертам ПК)	январь – апрель 2024 года (по графику ГБОУ ИРО КК)	ГБОУ ИРО КК
12.	Подготовка и направление письма ГКУ КК ЦОКО «О бронировании мест для экспертов ПК» (в гостиницу)	февраль 2024 года	ГКУ КК ЦОКО
13.	Подготовка и направление письма МОНиМП КК «О согласовании кандидатур председателей ПК» (в ФГБНУ ФИПИ)	февраль – март 2024 года (по запросу федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрна-дзор)	МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО
14.	Предоставление списков обученных экспертов ПК в ГКУ КК ЦОКО в течение 3-х рабочих дней после закрытия учебной документации ДПП ПК с указанием присвоенного статуса	до 20 марта 2024 года (досрочный период) до 19 апреля 2024 года (основной период)	ГБОУ ИРО КК Председатели ПК
15.	Подготовка графика поездок для заключения контракта с транспортной компанией для обеспечения подвоза экспертов ПК	март 2024 года	ГКУ КК ЦОКО
16.	Рассылка председателям ПК контактов «горячих линий» ФГБНУ ФИПИ	март 2024 года	ГКУ КК ЦОКО РЦОИ

1	2	3	4
3.	Организация работы ПК по установлению правильности оценивания экзаменационных работ участников, подавших апелляции	апрель-май 2024 года	ГБОУ ИРО КК Председатели ПК Секретарь апелляционной комиссии
III. Организация работы ПК в основной период государственной итоговой аттестации (май – июль 2024 года)			
1.	Подготовка и направление писем МОНиМП КК «О вызове экспертов ПК на проверку экзаменационных работ» (ГБОУ ИРО КК, в МОУО)	до 13 мая 2024 года	МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО
2.	Собеседование с председателями и заместителями председателей ПК по вопросам готовности к работе ПК в 2024 году	май 2024 года	МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО ГБОУ ИРО КК
3.	Проведение оперативного согласования подходов к оцениванию ответов на каждое задание с развернутым ответом с экспертами ПК (после получения критериев оценивания развернутых ответов из РЦОИ)	перед проверкой экзаменационных работ	Председатели ПК
4.	Организация работы ПК по проверке экзаменационных работ участников ГИА	май – июль 2024 года	ГКУ КК ЦОКО ГБОУ ИРО КК Председатели ПК
5.	Организация работы ПК по установлению правильности оценивания экзаменационных работ участников, подавших апелляции	июнь-июль 2024 года	ГБОУ ИРО КК Председатели ПК Секретарь апелляционной комиссии
6.	Проведение перепроверки отдельных экзаменационных работ ОГЭ. Подготовка аналитических материалов по итогам перепроверки (отработка «Зон риска»)	июль – сентябрь 2024 года по запросу Рособрнадзора	МОНиМП КК ГКУ КК ЦОКО ГБОУ ИРО КК Председатели ПК